

Loovtööde ettevalmistamise ajakava 2025. – 2026. õa

Nr.	Tegevus	Periood/Tähtaeg	Vastutajad
1.	Õppeaine «Informaatika»	september 2025.- juuni 2026.	Informaatikaõpetajad
2.	Loovtööde teemade valik ja teemade täpne sõnastus (kahes keeles)	oktoober 2025.	Klassijuhatajad Õpilased Juhendajad
3.	Loovtööde teemade kinnitamine	novembri algus 2025.	Klassijuhatajad Õppealajuhataja Direktor
4.	Eesmärkide ja ülesannete püstitamine. Loovtöö kava koostamine	november 2025.	Juhendajad Õpilased
5.	Konsultatsioonid loovtöö küsimustes	oktoober 2025. - jaanuar 2026.	Juhendajad Informaatikaõpetajad Õpilased
6.	Loovtööde vormistamine	jaanuar 2026.	Juhendajad Informaatikaõpetajad Õpilased
7.	Juhendaja hinnang ja otsus loovtöö kaitsmisele lubamise kohta	19.jaanuar 2026.	Juhendajad
8.	Kaitsmisesitluse esitamise tähtaeg	20.jaanuar 2026.	Õpilased
9.	Loovtööde kaitsmiskomisjonide kinnitamine	27.jaanuar 2026.	Õppealajuhataja Direktor
10.	Informaatikaõpetajate otsus loovtöö kaitsmisele lubamise kohta	27.jaanuar 2026.	Informaatikaõpetajad
11.	Loovtööde kaitsmise graafiku koostamine	30.jaanuar 2026.	Õppealajuhataja
12.	Loovtööde kaitsmine	03.veebruar 2026.	Komisjonid Õppealajuhataja

Koostajad: Žanna Moleva,

Deniss Põlkin